

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –
детский сад № 127 «Кораблик»
(МБДОУ – детский сад № 127 «Кораблик»)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ –
детский сад № 127 «Кораблик»
И.Р.Кузнецова



ДОРОЖНАЯ КАРТА
Внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении –
детский сад № 127 «Кораблик»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1.	Организационно-подготовительные мероприятия			
1.1.	Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь-февраль 2023	Рабочая группа	Обсуждение на заседаниях рабочей группы, педагогическом совете
1.2.	Информационно-методическое сопровождение педагогических работников МБДОУ – детский сад № 127 «Кораблик» (далее – ОУ): - ознакомление с ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ; - ознакомление с информационными и методическими материалами по реализации ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ.	Февраль-август 2023	Руководитель рабочей группы, ответственный за сайт	Ссылка на документ
1.3.	Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО	Февраль 2023	Рабочая группа	Доклад на педсовете
1.4.	Анализ фонда методических материалов, средств обучения и воспитания ОУ	Май 2023	Рабочая группа; заместитель заведующего по АХЧ	Составление перечня необходимых материалов и оборудования

1.5.	Обновление фонда методических материалов, средств обучения и воспитания ОУ	Март-август 2023	Рабочая группа	Формирование плана закупок
1.6.	Оценка и анализ РППС ОУ, определение проблемных зон	Март-август 2023	Рабочая группа	РППС соответствует ФОП ДО
1.7.	Составление схемы пространственного размещения оборудования в группах по принципу нежесткого зонирования. Размещение мебели, оборудования, комплектация РППС с учетом ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Июнь-август 2023	Рабочая группа, заместитель заведующего по АХЧ, педагогические работники ОУ	Комплектация РППС с учетом ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, учет ресурсов ОУ
1.8.	Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций по вопросам разработки и применения ООП ОУ по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	Июль-август 2023	Руководитель рабочей группы	Консультации, раздаточный материал
1.9.	Анализ профессиональных компетенций работников ОУ для реализации ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Апрель-май 2023	Рабочая группа	Аналитическая справка
1.10.	Обучение педагогических работников по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, в том числе в дистанционном формате	Апрель-август 2023, далее по мере необходимости	Руководитель рабочей группы	Аналитическая справка, КПК
2.	Мероприятия по разработке и корректировке ОП			
2.1.	Анализ соответствия ОП ДО обязательного минимума содержания, заданному ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Март-апрель 2023	Рабочая группа	Аналитическая справка
2.2.	Совещания по вопросам разработки ОП ДО в ОУ в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости 2023	Рабочая группа	Протокол
2.3.	Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей для проектирования части новой ОП ДО ОУ, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль-март 2023	Рабочая группа	Аналитическая справка

2.4.	Разработка части ОП ДО ОУ, формируемой участниками образовательных отношений	Март-июнь 2023	Рабочая группа, педагогические работники, совет родителей	Проект
2.5.	Разработка проектов ОП ДО ОУ по ФОП ДО, АОП ДО по ФАОП ДО ОВЗ	Июнь 2023	Рабочая группа	Проекты ОП ДО, АОП ДО
3.	Мероприятия по обсуждению и утверждению ОП			
3.1.	Рассмотрение проектов новой ОП ДО ОУ, АОП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
3.2.	Информирование родителей о ФОП ДО (ФАОП ДО ОВЗ), особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику ОУ. Родительские собрания с включением вопросов ФОП ДО	Апрель-август 2023	Рабочая группа	Протокол
3.3.	Доработка проектов ОП ДО ОУ, АОП ДО и их утверждение	Август 2023	Заведующий, члены рабочей группы	Утвержденные ОП ДО, АОП ДО
3.4.	Размещение ОП ДО, АОП ДО на официальном сайте ОУ в сети «Интернет»	Июль-август 2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4.	Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (далее ЛНА)			
4.1.	Анализ ЛНА ОУ на соответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Февраль 2023	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
4.2.	Создание проектов ЛНА с учетом ОП ДО ОУ (требований ФОП ДО)	Март – август 2023	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
4.3.	Обсуждение проектов ЛНА и их утверждение	Август 2023	Заведующий, члены рабочей группы	Утвержденные ЛНА